

Zápis 2/2009

Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny konaného dne 4.5.2009 v Náchodě

Tohoto jednání se zúčastnili:

1. Oldřich Čtvrtečka, starosta města Náchoda
2. Pavla Maršíková, místostarostka města Náchoda
3. Jaroslav Rohulán, místostarosta města Náchoda
4. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování
5. Libor Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí
6. Václav Rohlíček, vedoucí investičního oddělení
7. Romana Pichová, euromanažerka
8. Petra Čimerová, euromanažerka
9. Pavel Novák, Stavební bytové družstvo Náchod
10. Jitka Štimová, SVJ Bílá 1973 – 1975
11. Boris Oláh, SVJ Zelená 1953 - 1955
12. Vladimír Příbyl, Správa budov Náchod
13. Martin Matoulek, SVJ Bílá 1971 – 1972
14. Jiří Meisner, SVJ Bílá 1958 - 1960

Předmětem jednání Pracovní skupiny bylo:

- seznámení s předpokládaným harmonogramem prací k realizaci IPRM zóny
- uvedení aktuální výše dotace a jejího rozdělení na příslušné aktivity
- informace k aktualizaci finančního a časového plánu IPRM zóny
- informace k výzvě města k předkládání projektových žádostí a k výběru projektů městem
- základní informace k zadávání zakázek a k publicitě

Jednání Pracovní skupiny se kromě jejích členů zúčastnili také zástupci vlastníků bytových domů, kteří projevíli zájem o čerpání dotace v rámci IPRM v IOP.

Účastníci jednání byli nejprve seznámeni s předpokládaným harmonogramem prací při realizaci IPRM zóny. Během měsíce května dojde k aktualizaci dokumentu IPRM zóny, v červnu se bude konat veřejné projednání k návrhu koncepce včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, dokument IPRM zóny bude opětovně schvalován zastupitelstvem města a do 30.6.2009 bude podepsána mezi Městem Náchod a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města. V červenci Město Náchod vyhlásí 1. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Hodnocení předložených žádostí bude probíhat v srpnu, na Centrum pro regionální rozvoj se žádosti budou dle dostupných informací moci předkládat od září 2009.

Přítomní byli informováni o schválené výši dotace 4 233 175 EUR a byli seznámeni s problémem kurzového rizika. Přepočet výdajů projektů bude z CZK na EUR dle aktuálního kurzu platného při předložení žádosti o platbu. Proto byla zmíněna možnost eliminace kurzového rizika prostřednictvím fixace měnového kurzu.

Dále bylo na jednání řečeno, že z důvodu snížení finančních prostředků dotace je nutné změnit a aktualizovat některé kapitoly v Dokumentu IPRM zóny a v Žádosti IPRM zóny (indikátory, harmonogram realizace IPRM zóny, finanční plán IPRM zóny). Na základě

dohody bylo stanoveno, že dojde k ponížení dvou indikátorů – Počet regenerovaných bytů a Plocha revitalizovaného území cca o 15 %.

Projednána byla otázka výzvy města a výběru projektů městem. Byl odsouhlasen návrh, že pro aktivitu 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství bude vyhlášena výzva kontinuální a pro aktivitu 5.2 b Regenerace bytových domů bude vyhlášeno několik časově omezených výzev. Na základě doporučení MMR dojde k aktualizaci způsobu výběru projektů, město nebude provádět kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, bude hodnotit pouze kvalitu projektů.

Město bude k žádosti vyžadovat povinné přílohy:

Čestné prohlášení vygenerované ze žádosti v aplikaci Benefit 7

Písemné potvrzení obsahující jednoznačný souhlas majitelů objektů s realizací projektu

Položkový rozpočet projektu

Harmonogram prací projektu

Projektová dokumentace (dle typu územního nebo stavebního řízení)

Město bude při hodnocení projektů přihlížet k nepovinným přílohám:

Výpis z bankovního účtu nebo úvěrový příslib banky, kterým žadatel prokazuje finanční připravenost k realizaci projektu (součet všech prostředků ve výši přesahující všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) NEBO

Výpis z bankovního účtu nebo úvěrový příslib banky, kterým žadatel prokazuje finanční připravenost k realizaci příslušné etapy projektu (součet všech prostředků ve výši přesahující všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje příslušné etapy projektu)

Přítomní se shodli na uplatnění bonifikace pro malé a střední podniky ve výši 60 %, resp. 50 %.

Účastníci jednání byli upozorněni na zákaz souběhu dotací, je však možné realizovat různé stavební práce z rozdílných dotačních titulů, např. úvěr na zateplení financovaný z programu PANEL, výměna výtahů z IOP v rámci realizace IPRM.

Přítomní byli dále seznámeni se základními informacemi týkajícími se realizace IPRM zóny (nutnost dodržet alokaci finančních prostředků na jednotlivé roky, elektronická verze žádosti, nutnost nahlašovat změny v projektu předem, zpětné proplácení finančních prostředků, doba udržitelnosti projektů, každoroční celková zpráva o realizaci projektů – nutná součinnost všech žadatelů, archivace dokumentace, povinnost dodržování pravidel publicity a podmínek IOP pro zadávání zakázek, nutnost konzultace výběrových řízení s CRR ČR, časová uznatelnost výdajů).

V rámci jednání Pracovní skupiny byl odsouhlasen a bude Řídícímu výboru postoupen ke schválení projekt na rekonstrukci mostu Na Skalce (dříve Myslbekův most). Rekonstrukce tohoto mostu napomůže k řešení dopravního napojení zóny na ostatní části města.

Vypracovala: Romana Pichová

V Náchodě dne 6.5.2009