

Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného dne 27.4.2010

Společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny se zúčastnili:

1. Pavla Maršíková – místostarostka města Náchoda
2. Ing. Jaroslav Rohulán – místostarosta města Náchoda
3. Jaroslava Justová - Sportovní zařízení Města Náchod
4. Jaromír Vejrych – Městské středisko sociálních služeb Marie
5. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod
6. Jiří Maršík – Technické služby Náchod
7. Václav Rohlíček – Město Náchod
8. Miroslav Petr – Město Náchod
9. Petra Čimerová – euromanažerka Města Náchoda
10. Romana Pichová – euromanažerka Města Náchoda

Program společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny:

- projednání 1. etapy revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny

Prítomné s připravovanými pracemi v rámci 1. etapy revitalizace veřejných prostranství seznámil pan Rohlíček, vedoucí investičního oddělení. V rámci 1. etapy (realizace v roce 2010) budou řešeny komunikace, chodníky a kontejnerová stání ve finančním objemu cca 12 mil. Kč vč. DPH.

Výsledky následné diskuze:

- v rámci sídliště u nemocnice budou pochůzná plochy nahrazeny zámkovou dlažbou a pojízdné plochy (komunikace, pojízdný chodník) budou vyasfaltovány – harmonogram a postup prací sladěn se sítáři – telefonní společností, teplárnou apod.
- mezi výměníkem a pohostinským zařízením prozatím zůstane plocha původní (nejdříve zde své práce provede teplárna, po jejich ukončení bude revitalizace této části zařazena do některé z příštích etap)
- k upřesnění míst plánovaných prací podrobněji přiložená mapka
- v rámci revitalizace také dojde k úpravám venkovních schodišť k jednotlivým panelovým domům kromě jednoho schodiště v ul. Modrá, které je umístěno na soukromém pozemku
- nutné časově sladit práce na komunikacích a chodnících s pracemi na bytových domech
- nutné projednat navrhované úpravy komunikací a chodníků s panem Čiháčkem (zástupce Společnosti vozíčkářů a zdravotně postižených)
- příprava ploch pro kontejnerová stání, v dalších letech se rozhodne, zda v rámci některé z etap budou kontejnerová stání zastřešena dle vzoru v ulicích Oranžová, Růžová, Bartoňova (umístění kontejnerových stání navrženo na základě zhodnocení aktuální situace na sídlišti, zohlednění vzdálenosti kontejnerových stání od panelových domů a docházkového času od jednotlivých panelových domů ke kontejnerovým stáním)
- návrh pana Maršíka – uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem a majiteli bytových domů na kontejnerová stání, aby majitelé bytových domů byli zodpovědní za pořádek na nich, případně finanční spoluúčast majitelů bytových domů na kontejnerových stáních ve výši 10 - 15 %, tak aby byl mezi obyvateli sídliště větší zájem na udržování pořádku.

Navrhovanou finanční spoluúčast by bylo nutné zkontrolovat s poskytovatelem dotace. Oba návrhy budou v dalších fázích projektu projednávány a řešeny.

- původně plánovaný pěší přístup na sídliště u nemocnice kolem zimního stadionu nebude realizován v rámci první etapy z důvodu nutnosti navržení ideálního řešení zejména vzhledem k obtížnosti terénu, v současnosti projednáváno a bude zařazeno do příští etapy
- původně plánovaný přístup od Myslbekova mostu (mostu Na Skalce) není součástí první etapy
- v první etapě nebude řešeno veřejné osvětlení
- v příští etapě bude realizována vycházková zóna pro obyvatele Městského střediska sociálních služeb Marie, bude nutné zohlednit zejména konfiguraci terénu

Připravované aktivity do 1. etapy bude následně projednávat RM.

Zapsala: Romana Pichová *R. Pichová*



V Náchodě dne 4. května 2010